

## Uppsveitir Árnæssýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur

Laugarvatn

### STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Sogsbakki 2**  
Landnúmer: **204321**  
Matshluti: **01**  
Skýring: **Sumarbústaður**  
Lóðahafi: **Ásgeir Gunnlaugsson 081052-3799 / Þórunn Lúðvíksdóttir 040653-2799**  
Byggingastjóri hússins: **0304755939 Gestur Már Þráinsson**

Meistarar hússins:

0304755939 Gestur Már Þráinsson	Húsasmiðameistari
2105725709 Helgi Már Björnsson	Pípulagningameistari
1004794949 Ingólfur Örn Jónsson	Raflagnameistari

Dagsetning stöðuúttektar: **18/01/2011**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri,**

Staða framkvæmda: **Að utan: Húsið er fullfrágengið að utan, nema að eftir er að klæða upp undir þakskegg og upp undir steypar svalir, handrið vantar á báðar svalir og eftir er að ganga frá festingu á súlu við lausholt í sperrum á SA-horni. Eftir er að leggja regnvatnslagnir umhverfis húsið skv. teikn 101.**

**Að innan: Inn- og útveggir eru fullfrágengnir og málaðir. Stiga vantar á milli hæða. Búið er að klæða í loft nema við garðhurð/rennihurð við gang, undir svölum, þar á eftir að ganga frá einangrun á steypu lofti. Raflagnir eru að mestu frágengnar, eftir að skila prófunum til Mannvirkjastofnunar. Baðherbergi eru án tækja og flísa. Húsið er án gólfefna, innihurðir eru ekki komnar. Vatns og hitalagnir eru frágengnar en gerðar hafa verið breytingar sem færa þarf inn á teikningar. (Lagnir að sturtu færðar, ofn 201 er minni en teikn sýnir, inntak færast, gólfhiti er innsteypur.) Breyting frá aðluppdráttum er að innveggur á gangi (burðarveggur) breytist úr timbri í steinsteypu.**

Úrbætur: **Skila inn breyttum lagnateikningum í samræmi við ofangreint.**

Frestur til úrbóta: **30/04/2011**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistarar:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistarar á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistarar á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 26/01/2011

---

Byggingastjóri

---

Byggingarfulltrúi