



Íbúðalánasjóður

Fríðheimahjáleiga ehf

Fríðheimum
801 Selfoss

Reykjavík, 15. maí 2008

200805305

15.01.06

HA

Efni: Staða framkvæmda


Íbúðalánasjóður óskar hér með eftir upplýsingum varðandi stöðu á byggingaframkvæmdum eða kaupum á leigubúðum félagsins.

Óskað er eftir staðfestingu byggingafultrúa viðkomandi sveitarfélags á stöðu framkvæmda ef um nýbyggingu er að ræða og upplýsingar um áætluð verklok. Ef félagið hyggur á kaup á notuðu húsnæði er óskað eftir tímasettri áætlun eða kauptilboði, líggi það fyrir.

Upplýsingar skulu sendar sem allra fyrst til Íbúðalánasjóðs bt. Helgu Arngrímsdóttur eða á netfangið helga@jis.is

Óskað er eftir umbeðnum upplýsingum fyrir 1. 6. 2008 en að þeim tíma liðnum fer fram endurskoðun lánsvilyrða.

Virðingarfyllt,



Helga Arngrímsdóttir
Viðskiptafræðingur

BYGGINGARFULLTRÚI UPPSVEITA ÁRNESSÝSLU OG FLÓAHREPPS

Dalbraut 12 - 840 Laugarvatn
Sí: 486 1145 / fax: 486 1246
www.sveitir.is/byggingarfulltrui

Íbúðalánasjóður
þ.t. Helga Arngrímsdóttir
Borgartúni 21
105 Reykjavík

23. maí 2008

Málefni: **Friðheimar lóð 1, Bláskógabyggð, staða framkvæmda.**

Það staðfestist hér með að staða byggingarframkvæmda við byggingu fimm leigubúða við Friðheima
eftirfarandi:

Undirstöður steyptar.

Virðingarfyllst



Helgi Kjartansson

Byggingarfulltrúi Uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps
helgi@sudurland.is

Afrit: Knútur Ármann Friðheimum