

Erlingur Jónsson  
 AR  
 Gagnanumtali

# ILLAGIL 2 - SUMARHÚS GRAFNINGI BURÐARVIRKI

2015			Teikning í gildi		Útgefið / sent efni									
Teikn nr.	Sending Heiti	Dags.	Breyting nr	dags	sent 1 dags	sent 2 dags	sent 3 dags	sent 4 dags	sent 5 dags	sent 6 dags	sent 7 dags	sent 8 dags	sent 9 dags	sent 10 dags
	20.04				Ark	Ark	byggf							
B001	x Burðarvirki undirstöður	mar.15			19-mar-15	26-mar-15	20-apr-15							
B002	x Burðarvirki undirstöður snið	mar.15			19-mar-15	26-mar-15	20-apr-15							
B101	x Burðarvirki veggir loft og þak	mar.15			19-mar-15	26-mar-15	20-apr-15							
B102	x Burðarvirki veggjargrindur	mar.15			19-mar-15	26-mar-15	20-apr-15							
B103	x Burðarvirki veggir loft og þak snið	mar.15			19-mar-15	26-mar-15	20-apr-15							
B104	x Burðarvirki veggir loft og þak snið	mar.15			19-mar-15	26-mar-15	20-apr-15							

20.APRÍL 2015